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Cruisekai Lagmannsholmen – status pr. 28/2 -2017. 
 
 
Det vises til følgende havnestyresak 41/16, 47/16 og 2/17. 
 
Av praktiske grunner omtales de forskjellige delarbeidene i dette hovedprosjektet hver for 
seg: 
 

 Avgraving og utfylling av masser er utført av Agder Marine AS. Hensikten med disse 
arbeidene var å stabilisere grunnen utenfor Lagmannsholmen samtidig som man fikk 
nødvendig vanndybde i kailinjen. Grave- og utfyllingsarbeidene var beskrevet og 
beregnet av Multiconsult ut fra de geotekniske forutsetningene.  
Arbeidene startet senhøstes 2016, men er blitt noe forsinket fordi arbeidene i området 
lengst øst ble mer omfattende enn antatt på grunn av innslag av armerte betong-
konstruksjoner og stålkonstruksjoner i graveområdet. Disse ble tatt på land og levert 
på deponi. 
Arbeidene er nå fullført og ligger innenfor budsjett. 
 
 

 Kaiarbeidene utføres av Alti Bygg og Anlegg AS som en totalentreprise. Entreprisen 
omfatter bygging av kaien med tilhørende kaiutstyr, infrastruktur og grunnarbeider 
frem til et grensesnitt på land. De har også som opsjon ansvaret for plastring av  
skråning fra og med plaskesone ned til kailinjen samt 10 m ut fra kailinjen. Pr. dato er 
plastringen gjennomført fra vest og t.o.m.kaien. Disse arbeidene vil bli gjenopptatt ¼ 
og fullført innen 1/6. 
Det antas at det gjenstår ca. 2 uker til arbeidet med kaipelene er fullført.  Det har vært 
2 dager med liggetid for peleriggen i februar pga. dårlig vær.  Videre er 43 % av 
betongdragerne til kaien støpt. Det er støpt 143 av 154 forskalingselementer. Det er 
montert 22 % av dekkeelementene. Arbeidene er i rute og ligger foreløpig innenfor 
budsjett. 
 
                         

 Det ble lagt ut en anbudskonkurranse for VA og kabellegging i tilknytning til 
infrastrukturen fra cruisekaien ½-2017. Det er innkommet 7 anbud innen fristen 24/2-
17 og laveste tilbud ligger litt over budsjett. Planlagt oppstart 30/3-17 og overlevering 
av fase 1, 1/6-17. 
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 Tilkobling av VA til kommunens hovednett vil bli gjennomført etter cruisesongen. 
Levering av vann og strøm på kaikant vil dog være operativt ved tilkobling til internt 
nett fra 1/6. Mottak av septik til tank på land vil være operativt fra samme dato. 

 
Arbeidene i tilknytning til cruisekaien er pr.dato i rute og innenfor budsjett. 

 
 
Forslag til vedtak 
 

Havnestyret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Halvard Aglen  
Havnedirektør Svein-Inge Larsen 
 Havneingeniør 
 



Sak 10/17: Regjeringens Havstrategi

Vedlegg

Vedtak HAVNES, 14032017, Sak 10/17, Regjeringens Havstrategi



 
 

 
 
 
 
 

1 
 

Havnebygget – Gravene 4 

Postboks 114, N-4662 Kristiansand 

E-post:  post@kristiansand-havn.no 

www.kristiansand-havn.no 

Foretaksreg.: NO 963 897 642 mva. 

 

Telefon:  +47 38 00 60 00 

Telefax:  +47 38 02 70 99 

Bankgiro:  3000.07.02184 

 

Døgnvakt: 

Telefon:  +47 38 00 60 10 

Telefax:  +47 38 00 60 23 
Arkivsak-dok. 201702558-1 
Saksbehandler Odd-Leif Berg 
 
Saksgang Møtedato 
Havnestyret 14.03.2017 
 

 
   

 
 
Regjeringens Havstrategi 
 
 
Innledning. 
Regjeringen la fram sin Havstrategi den 21.02.2017. Strategien ble presentert samtidig i flere 
norske byer, deriblant Kristiansand, hvor havna var arena. 
 
Strategien er en nasjonal oppfølging av EU’s «Blue Growth» program, som vi har lagt til 
grunn i dimensjoneringen av arealene for havneplanen (2015).  
 
 
Dokumenter. 

 EU’s «Blue Growth» program – se linken 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/ 

 

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
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Havstra tegien (ligger ved) 

 
o Det forventes en sterk vekst i havnæringene. OECD spår at havøkonomien vil 

gi 40 millioner arbeidsplasser, og doble sitt bidrag til global verdiskapningen 
innen 2030. 

o Utfordringer i den globale havøkonomien i forhold på grunn av forringelse av 
havets tilstand. Behov for beskyttelse. 

o Norge er en betydelig havnasjon ved engasjement gjennom 
petroleumsvirksomhet, maritim næring og sjømatnæringen. 

o Strategien skal bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskapning og 
sysselsetting i havnæringene (rammebetingelser). 

o Målsettingen skal nås gjennom: 
 Tilrettelegging for videreutvikling av havnæringene og utvikling av nye 

innenfor bærekraftige rammer, og en lovgiving som ikke hindrer 
innovasjon, teknologi og overføring på tvers av næringene. 

 Kunnskaps og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, 
innovasjon, utdanning og kompetanse. 

 Styre de norske havnæringenes internasjonale konkurransekraft 
gjennom markedsadgang. 

 
 
 

 Havneplanen (2015) (tidligere utsendt). 
 
 
Havnedirektørens drøftelse. 
Regjeringens havstrategi bygger på en utmerket måte opp under Kristiansand Havns 
tenkning i dimensjoneringen av arealene i Havneplanen, og bekrefter riktigheten og 
«timingen» av at regionen er proaktiv også i forhold til OSP (Offshore Supply Port) satsingen.  
 
Dette er viktig fordi regionen allerede har en fremskutt posisjon innenfor dypvannsteknologi. 
Gjennom strategien og «Blue Growth» programmet, får vi nå en bekreftelse på at det nettopp 
er innenfor dette feltet at den store veksten forventes å ville komme. Dersom vi skal beholde 
regionens posisjon, og for at regionen skal kunne ta del i de nye vekstområdene, er det viktig 
at vi legger til rette for videreutvikling – bl.a. gjennom tilrettelegging av god infrastruktur (som 
gir reduserte kostnader for næringslivet), og ved tilgang til arealer som muliggjør at 
næringene tør å satse. Ved å spille kortene riktig i pågående prosesser, kan vi med andre 
ord befeste regionens fortrinn og legge til rette for videreutvikling av kapasitet og 
kompetanse på området, som igjen gir forsterket konkurranseevne for næringslivet. 
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Forslag til vedtak 
 

Havnestyret tiltrer havnedirektørens vurderinger , og ber administrasjonen være 
proaktive i pågående prosesser. 
 

 
 
 
 
 
Halvard Aglen  
Havnedirektør Odd-Leif Berg 
 Prosjektleder 
 
Vedlegg: 
Havstrategien. 
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